

Econnect *Life* ALTO CAMPOO

www.lifecconnect.org

Boletín de noticias / Newsletter

Nº 38 Marzo 2017

PLANIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA TEMPORADA DE TRABAJOS DEL PROYECTO

La Comisión Europea concedió a la Consejería de Medio Ambiente una prórroga de un año para completar las acciones programadas. Los retrasos derivados de la construcción del sistema de innivación (previstos inicialmente para hacerse en una temporada) obligaron a aplazar la puesta en marcha de una parte importante de las acciones de regeneración de las áreas ocupadas por las pistas de esquí. La **Acción F1. Gestión general del proyecto** y que dirige la consejería de medio ambiente incluye las reuniones de coordinación entre el equipo técnico y el comité de gestión para supervisar las acciones y la marcha general del proyecto. A principios de abril, el comité de gestión y el equipo técnico se reunieron para planificar los trabajos de la última temporada. Se acordó la aprobación por parte de Cantur del contrato para suministro de mulch, maderas y biorrollos para poder regenerar las 180 has de hábitat pastizal. También se van a plantar cerca de 2000 arboles y arbustos para la acción de mejora del bosque de ribera, así como la mejora del hábitat de turbera. Por su parte la Consejería va a señalar un nuevo itinerario interpretativo. SEO/BirdLife ha reeditado el folleto sobre las rutas interpretativas con 4.000 ejemplares y tiene programado la edición de un folleto sobre buenas prácticas ganaderas. Además se realizará en el mes de mayo el censo de perdiz pardilla en las dos ZEPAs del valle de Campoo.

